

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月20日
契約業者名	株式会社細川産業
契約業者の住所	青森県青森市勝田2丁目23番12号
工事の名称	青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事
工事場所	青森県青森市油川岡田地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月29日
工期(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	¥71,720,000円(税込み)
変更金額	¥0円(税込み)
変更後の契約金額	¥71,720,000円(税込み)
変更理由	受注者より工期延長申請書の提出があり、内容が妥当と認められるので、工期を令和7年1月31日まで延伸する。

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
構造物撤去工						
取壊し工						
コンクリート殻落下防止		式	1.00	1.00	0.00	未計上
コンクリート取壊し(1)	パラペット、上部コンクリート(無筋)	m3	6,004.00	6,004.00	0.00	
処分費(1)	パラペット、上部コンクリート(無筋)	t	6,905.00	6,905.00	0.00	
撤去工						
舗装版切断		m	43.00	43.00	0.00	
舗装版破碎	t=5cm	m2	1,725.00	1,725.00	0.00	
掘削(1)	路盤材撤去、t=68cm	m3	1,173.00	1,173.00	0.00	
土砂等運搬(1)	路盤材(砕石)	m3	1,173.00	1,173.00	0.00	
殻運搬	舗装版(アスファルトガラ)	m3	86.00	86.00	0.00	
処分費(2)	舗装版(アスファルトガラ)	t	198.00	198.00	0.00	
コンクリート取壊し(2)	側溝、側溝蓋(有筋) 勾配調整コンクリート、基礎コンクリート(無筋)	m3	154.00	154.00	0.00	
掘削(2)	基礎砕石	m3	22.00	22.00	0.00	
土砂等運搬(2)	基礎砕石運搬 施工場所→仮置き場	m3	22.00	22.00	0.00	
処分費(3)	側溝、側溝蓋(コンクリートガラ(有筋)) 勾配調整コンクリート、基礎コンクリート(無筋)	t	182.00	182.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00	