

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月17日
契約業者名	株式会社大坂組
契約業者の住所	青森県青森市大字諏訪沢字岩田 5 1 - 1
工事の名称	青森港油川地区岸壁(-12m)仮置土砂運搬工事
工事場所	青森県青森市油川岡田地内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年6月3日
工期（至）	令和6年12月27日
変更前の契約金額	¥87,120,000 円（税込み）
変更金額	¥16,940,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥104,060,000 円（税込み）
変更理由	設計変更により、土工、共通仮設費の変更を行う。特記仕様書に基づく土工の数量確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)仮置土砂運搬工事（変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	青森港油川地区岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
青森港油川地区岸壁(-12m)							
土工							
土工							
掘削			m3	33,000.00	36,100.00	3,100.00	
敷鉄板			枚	0.00	143.00	143.00	104枚：132日間 18枚：103日間 21枚：109日間
土砂等運搬（1）		土砂仮置場（1）	m3	20,000.00	20,000.00	0.00	
土のう製作・設置		大型土のう	袋	0.00	100.00	100.00	
土砂等運搬（2）		土砂仮置場（2）	m3	13,000.00	16,100.00	3,100.00	
粒径処理			m3	20,000.00	20,000.00	0.00	
整地（1）		土砂仮置場（1）	m3	20,000.00	20,000.00	0.00	
整地（2）		土砂仮置場（2）	m3	13,000.00	16,100.00	3,100.00	
共通仮設費							
運搬費							
仮設材等運搬		敷鉄板（22mm×1,524mm×6,096mm）	式	0.00	1.00	1.00	104枚（往復） 39枚（片道） 18枚（片道） 21枚（片道）：冬期割増
技術管理費							
技術管理		諸経費動向調査	式	0.00	1.00	1.00	
ICT活用工事（土工）		3次元起工測量、設計データ作成、 出来形管理等の施工管理、データの納品	式	0.00	1.00	1.00	
営繕費							
営繕		快適トイレ	式	0.00	1.00	1.00	