


# 久慈港

- 湾口防波堤の被災した区間の災害復旧は、平成25年8月に完了。
- 全延長(南堤：1100m,北堤：2700m)の内、南堤全てのケーソン据付が平成28年5月に完了し、平成40年の工事完了を目指して、整備を推進中。

| 項目    | 進捗率         | 復旧・復興の状況/被害の状況   |
|-------|-------------|--|
| 湾口防波堤 | <b>100%</b> | 据付完了 628m/全延長628m<br>北堤 復旧済延長375m/被災延長375m<br>波除堤 復旧済延長253m/被災延長253m |

## 復旧後の整備状況

湾口防波堤は、災害復旧事業と平行して整備（延伸）を進めてきました。本体ケーソンの据付延長は、被災前の南堤545m、北堤375mから、現在南堤1,100m、北堤765mと震災後5年間で確実に延長を伸ばしました。



## 被災と復旧状況

