

(第 1 回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月5日
契約業者名	伊藤栄建設 株式会社 代表取締役 伊藤 栄典
契約業者の住所	秋田県山本郡八峰町八森字椿台 1 3 6
工事の名称	能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事
工事場所	秋田県能代市字大森山地先
工事区分	港湾土木工事
工事概要	原契約のとおり
工期(自)	令和6年4月12日
工期(至)	令和6年9月13日
変更前の契約金額	¥160,600,000 円(税込み)
変更金額	¥2,106,727 円(税込み)
変更後の契約金額	¥162,706,727 円(税込み)
変更理由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の一部改正に伴い、請負代金額の変更を行う。