

(第1回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月6日
契約業者名	株式会社 沢木組 代表取締役 澤木 則明
契約業者の住所	秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り2-6-2
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(南)(改良)築造工事
工事場所	秋田県秋田市秋田港港内
工事区分	港湾土木工事
工事概要	原契約のとおり
工期(自)	令和6年4月19日
工期(至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額	¥189,200,000円(税込み)
変更金額	¥19,686,781円(税込み)
変更後の契約金額	¥208,886,781円(税込み)
変更理由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の一部改正に伴い、請負代金額の変更を行う。