

(第2回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月18日
契約業者名	大森建設株式会社 代表取締役 大森 三四郎
契約業者の住所	秋田県能代市河戸川字北西山48-1
工事の名称	能代港大森地区岸壁(-10m) 砕石敷設工事
工事場所	秋田県能代市能代町日和山下地先
工事区分	空港等土木工事
工事概要	原契約のとおり
工期(自)	令和6年4月23日
工期(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	¥156,411,283 円(税込み)
変更金額	¥21,151 円(税込み)
変更後の契約金額	¥156,432,434 円(税込み)
変更理由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の一部改正に伴い、請負代金額の変更を行う。