

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月25日
契約業者名	株式会社沢木組
契約業者の住所	秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り二号6番地2
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波外工事
工事場所	秋田県秋田市土崎港相染町字大浜地内、秋田県秋田市土崎港西一丁目1-49地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月30日
工期(至)	令和8年10月30日
変更前の契約金額	¥198,000,000円(税込み)
変更金額	¥1,670,563円(税込み)
変更後の契約金額	¥199,670,563円(税込み)
変更理由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改訂に伴い請負代金額を変更する。

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波外工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
防波堤(南)(改良)							
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック製作・仮置(1)	テトラポッド 64t型(重量型)	個		55			
消波ブロック製作・仮置(2)	シーロック 10t型	個		31			
クレーン拘束	クローラクレーン	式		1			
被覆・根固工							
被覆ブロック工							
被覆ブロック製作・仮置	ラクナIV 4t型	個		249			
共通仮設費(積上)							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式		1		復路	