

(第 1 回 ・ 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和7年12月11日
契約業者名	株式会社沢木組 代表取締役 澤木 則明
契約業者の住所	秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り 2 - 6 - 2
工事の名称	秋田港本港地区航路泊地（埋没）浚渫工事
工事場所	秋田県秋田市秋田港港内
工事区分	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年5月26日
工期（至）	令和7年12月12日
変更前の契約金額	¥143,000,000 円（税込み）
変更金額	¥9,240,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥152,240,000 円（税込み）
変更理由	現状不一致により、浚渫工、土捨工及び土工を変更する。 また、計画変更により、浚渫工、土捨工、土工及び共通仮設費（回航・えい航、事業損失防止費、技術管理費、営繕費）を変更する。

工事数量総括表

工事名	秋田港本港地区航路泊地(埋没)浚渫工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路・泊地(埋没)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
航路・泊地(埋没)							
浚渫工							
グラブ浚渫工							
グラブ浚渫		m3	25,163	26,455	1,292		
土捨工							
土運船運搬工							
土運船運搬		m3	25,163	26,455	1,292		
揚土土捨工							
バックホウ揚土		m3	25,163	26,455	1,292		
土工							
土工							
積込(ルーズ)		m3	25,163	26,455	1,292		
土砂等運搬		m3	25,163	26,455	1,292		
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	土運船	回	2	0	△ 2	往復(1隻引き:金浦漁港～秋田港)	
えい航	土運船	回		3	3	往路(1隻引き:船川港～秋田港)2回 復路(2隻引き・秋田港～船川港)1回	

工事数量総括表

工事名	秋田港本港地区航路泊地(埋没)浚渫工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路・泊地(埋没)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
運搬費							
建設機械器具等運搬	バックホウ	台	3	3	0		
仮設材等運搬	敷鉄板 (B1, 524mm×L6, 096mm、t=22mm)	式		1	1	往復 (66枚)	
事業損失防止費							
敷鉄板設置・撤去	敷鉄板 (B1, 524mm×L6, 096mm、t=22mm)	枚		66	66	リース品	
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1	1	1		
技術管理費							
技術管理(1)	諸経費動向調査・施工実態調査	式	1	1	1	諸経費動向調査 1工事 詳細調査 2件	
技術管理(2)	遠隔臨場費用	式		1	1		
営繕費							
現場環境改善費	快適トイレ	式		1	1		
測量業務							
ICT測量業務							
マルチビーム測量							
マルチビーム測量		式	1	1	0	起工時 : 0.05km2 竣工時 : 0.05km2	