

(第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	株式会社沢木組 代表取締役 澤木 則明
契約業者の住所	秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り二号6番地2
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(第二南)外根固外工事
工事場所	秋田県秋田市土崎港相染町字大浜地内 秋田県秋田市土崎港西一丁目1-49地内
工事区分	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年11月13日
工期(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥76,340,000円(税込み)
変更金額	¥1,210,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥77,550,000円(税込み)
変更理由	特記仕様書に基づき、共通仮設費(技術管理費、営繕費)を変更する。

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤（第二南）外根固外工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤(第二南)、防波堤(南)(改良)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
防波堤（第二南）							
被覆・根固工							
被覆ブロック工							
被覆ブロック製作・仮置	シェークブロック 5t型	個	150.00	150.00	0		
根固ブロック工							
根固ブロック製作	E1型 W=60.8t/個 (L)5.0m×(B)2.5m×(H)2.3m	個	150.00	150.00	0		
	E2型 W=37.0t/個 (L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.4m	個	1.00	1.00	0		
防波堤(南)(改良)							
被覆・根固工							
被覆ブロック工							
被覆ブロック製作・仮置	ラクナIV 4t型	個	50.00	50.00	0		
共通仮設							
共通仮設費							
技術管理費							
技術管理	諸経費動向調査・施工実態調査	式	1.00	1.00	0	諸経費動向調査：1工事 モニタリング調査：1工種	
技術管理(2)	ICT施工管理	式		1.00	1.00	ICT機器、施工管理システム	
技術管理(3)	遠隔臨場費用	式		1.00	1.00		
営繕費							
現場環境改善費	快適トイレ	式		1.00	1.00		