

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月15日
契約業者名	伊藤栄建設株式会社
契約業者の住所	秋田県山本郡八峰町八森字椿台136 番地
工事の名称	能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その2)
工事場所	秋田県能代港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月10日
工期(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	¥99,539,000 円(税込み)
変更金額	¥618,632 円(税込み)
変更後の契約金額	¥100,157,632 円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和8年度設計業務委託等技術者単価」の決定に伴い請負代金額を変更する。

工事数量総括表

工事名	能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その2)				事業区分	港湾整備
					工事区分	大森地区仮置土砂運搬
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
大森地区仮置土砂運搬						
撤去工						
撤去工						
飛砂防止ネット撤去(1)	撤去	式		1.0		撤去： 7,010 m2
飛砂防止ネット撤去(2)	処分費	式		1.0		未計上
土工						
土工						
敷鉄板設置・撤去	敷鉄板 (B1,524mm×L6,096mm、t=22mm)	m2		706		リース品：76枚、供用日数：117日
掘削		m3		21,310		
土砂等運搬	土砂仮置場～土砂受入場所	m3		21,310		
土砂処分	処分費	m3		21,310		
既存フェンス撤去・設置		m		8.00		
仮設門扉設置・撤去		m		8.00		仮設門扉管理、供用日数：117日
アスファルト路面補修		式		1.00		未計上
共通仮設費						
安全費						
安全対策		式		1.00		
運搬費						
仮設材等運搬	敷鉄板 (B1,524mm×L6,096mm、t=22mm)	式		1.00		(往復) 16枚+60枚