

(第2回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	大森建設株式会社 代表取締役 大森 三四郎
契約業者の住所	秋田県能代市河戸川字北西山48番地1
業務の名称	能代港出張所駐車場設置工事
業務場所	秋田県能代市上町6-23
業務区分	建築工事
業務概要	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年9月18日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥7,865,000円(税込み)
変更金額	¥495,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥8,360,000円(税込み)
変更理由	計画変更により、設置工の変更を行う。 また、特記仕様書に基づく共通仮設費(安全費)の数量確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	能代港出張所駐車場設置工事（二次変更）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
建築工事						
土工						
土工						
すきとり		m3	34.20	34.20	0	
発生土砂運搬		m3	34.20	34.20	0	
根切り		m3	5.23	5.23	0	給水設備 5m3 フェンス0.23m3
埋め戻し		m3	3.00	3.00	0	給水設備
残土処分						
土砂処分費		t	68.40	68.40	0	
構内敷均し		m3	2.23	2.23	0	給水設備2m3 フェンス0.23m3

工事数量総括表

工事名	能代港出張所駐車場設置工事（二次変更）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
設置工 設置工 カーポート設置 ロープゲート設置 ソーラー照明設置 屋外給水設備 入口コーナーフェンス設置 物置設置	耐積雪量100cm相当 ペフなし 基礎含む サンポール 支柱固定手動式 ソーラー照明ライトユニット 立ち上げ水栓 積雪型 基礎ブロック含む 物置（引分け戸）	式 組 式 式 式 式	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00 0 0 0 0 1.00	参考：G1-R SCN5543 1基 同等品以上 木板張り仕上げ スギ板 節あり:L.3650mm×D.150mm 20枚 参考：RG-100 1組 同等品以上 参考：JL-2KLU(DB)1組 同等品以上 水道用ポリエチレン管 L=16m 山砂 V=2m3 参考：UN-SS1500-50 W=2000×H=1.5m L=2m+1m×2箇所 同等品以上 参考：多雪型 FS-2622S 基礎ブロック10cm W2630×D2210×H2030 1台同等品以上 木仕上げ スギ板 節あり:L.3650mm×D.108mm 64枚

工事数量総括表

工事名	能代港出張所駐車場設置工事（二次変更）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
舗装工 舗装工 アスファルト舗装 共通仮設費 安全費 安全費	再生密粒度アスコン A-5-15 交通誘導員	式 式	1.00 1.00	1.00 0.00	0 △1.00	170.0m2 (未計上)