

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月25日
契約業者名	高橋秋和建设株式会社
契約業者の住所	秋田県由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地の198
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波工事
工事場所	秋田県秋田市土崎港相染町字大浜地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月13日
工期(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	¥199,100,000円(税込み)
変更金額	¥21,332円(税込み)
変更後の契約金額	¥199,121,332円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和8年度設計業務委託等技術者単価」の決定に伴い請負代金額を変更する。

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
防波堤(南)(改良)							
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック製作・仮置	テトラポッド 64t型(重量型)	個		75			
クレーン拘束	クローラクレーン	式		1			
共通仮設費(積上)							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式		1		往路	