

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月30日
契約業者名	高橋秋和建設株式会社
契約業者の住所	秋田県由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地の198
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波工事
工事場所	秋田県秋田市土崎港相染町字大浜地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月13日
工期(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	¥199,121,332 円(税込み)
変更金額	¥495,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥199,616,332 円(税込み)
変更理由	設計変更により、共通仮設費(技術管理費)を変更する。 また、特記仕様書に基づく、共通仮設費(技術管理費、営繕費)を変更する。

工 事 数 量 総 括 表

工事名	秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波工事(二次変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
防波堤(南)(改良)							
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック製作・仮置	テトラポッド 64t型(重量型)	個	75	75	0		
クレーン拘束	クローラクレーン	式	1	1	0		
共通仮設費(積上)							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式	1	1	0	往路	
技術管理費							
技術管理(1)	間接工事費等諸経費動向調査	式		1	1	諸経費動向調査:1工事	
技術管理(2)	遠隔臨場費用	式		1	1		
営繕費							
現場環境改善費	快適トイレ	式		1	1		