

(第1回~~〇~~・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	靱山工業株式会社 代表取締役 杉本 貞幸
契約業者の住所	秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り二号2-21
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(第二南)根固外工事
工事場所	秋田県秋田市土崎港相染町字大浜地内、秋田県秋田市土崎港西一丁目1-49地内
工事区分	港湾土木
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年10月17日
工期(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	¥67,320,000 円(税込み)
変更金額	¥2,035,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥69,355,000 円(税込み)
変更理由	設計変更により、被覆・根固工(被覆ブロック工)、共通仮設費(技術管理費、営繕費)を変更する。

工事数量総括表

工事名	秋田港外港地区防波堤（第二南）根固外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤（第二南）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤（第二南）						
被覆・根固工						
被覆ブロック工						
被覆ブロック製作	シェークブロック 5t型	個	200	200	0	
被覆ブロック製作(2)	シェークブロック 4t型	個		9	9	
根固ブロック工						
根固ブロック製作	E1型 W=60.8t/個 (L)5.0m×(B)2.5m×(H)2.3m	個	16	16	0	
	E2型 W=37.0t/個 (L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.4m	個	6	6	0	
共通仮設						
共通仮設費						
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査・施工実態調査	式	1	1	0	諸経費動向調査：1工事
						モニタリング調査：1工種
技術管理(2)	ICT活用施工管理	式		1	1	ICT機器、施工管理システム
営繕費						
現場環境改善費	快適トイレ	式		1	1	