

(第3回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年4月25日
契約業者名	中田建設株式会社 代表取締役社長 中田 赴
契約業者の住所	秋田県秋田市山王五丁目9番2号
工事の内容	能代港外港地区防波堤(北)(改良)付帯工事
工事場所	秋田県能代市能代町下浜地先
工事区分	港湾土木工事
工事概要	原契約のとおり
工期(自)	令和6年11月13日
工期(至)	令和7年9月12日
変更前の契約金額	¥145,420,000円(税込み)
変更金額	¥0円(税込み)
変更後の契約金額	¥145,420,000円(税込み)
変更理由	計画変更により、工期を令和7年9月12日まで延伸する。