

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月30日
契 約 業 者 名	畑中建設工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	青森県八戸市沼館四丁目6番6号
業 務 の 名 称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設上部工事
業 務 場 所	青森県八戸市八戸港港内
業 種 区 分	港湾土木工事
業 務 概 要	別添特記仕様書のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年7月7日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥207,350,000円（税込み）
変 更 金 額	¥605,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥207,955,000円（税込み）
変 更 理 由	設計変更により、仮設工の変更を行う。また、特記仕様書に基づく、共通仮設費（技術管理費、営繕費）の数量確定により変更を行う。