

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月23日
契約業者名	畑中建設工業株式会社
契約業者の住所	青森県八戸市沼館四丁目6番6号
業務の名称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設土砂運搬工事
業務場所	青森県八戸市八戸港港内
業種区分	港湾土木工事
業務概要	別添特記仕様書のとおり
履行期間（自）	令和7年8月6日
履行期間（至）	令和8年3月25日
変更前の契約金額	¥202,950,000円（税込み）
変更金額	¥56,100,000円（税込み）
変更後の契約金額	¥259,050,000円（税込み）
変更理由	設計変更により土工及び雑工の変更を行う。また、特記仕様書に基づく、土工、裏込・裏埋工、雑工及び共通仮設費の数量確定により変更を行う。