

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月4日
契 約 業 者 名	畑中建設工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	青森県八戸市沼館四丁目6番6号
業 務 の 名 称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設消波工事
業 務 場 所	青森県八戸港内
業 種 区 分	港湾土木工事
業 務 概 要	別添特記仕様書のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年9月25日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年2月6日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥97,350,000円（税込み）
変 更 金 額	-¥22,770,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥74,580,000円（税込み）
変 更 理 由	計画変更により、消波工の数量を変更する。