

(第1回) 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 契約変更年月日  | 令和8年4月24日                               |
| 契約業者名    | 北日本海事興業株式会社                             |
| 契約業者の住所  | 青森県八戸市豊洲3番地25                           |
| 業務の名称    | 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設消波据付工事          |
| 業務場所     | 青森県八戸市八戸港港内                             |
| 業種区分     | 港湾土木工事                                  |
| 業務概要     | 変更なし                                    |
| 履行期間（自）  | 令和8年3月17日                               |
| 履行期間（至）  | 令和8年10月30日                              |
| 変更前の契約金額 | ¥180,400,000円（税込み）                      |
| 変更金額     | ¥3,498,552円（税込み）                        |
| 変更後の契約金額 | ¥183,898,552円（税込み）                      |
| 変更理由     | 「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の決定に伴う請負代金額の変更。 |