

大船渡港の復旧経過

日付	内容
平成23年 3月11日	東日本大震災発生
平成23年 3月22日	海上啓開作業終了
平成23年 3月23日	緊急物資の輸送開始 (清龍丸)
平成23年 6月22日	セメント会社 震災がれき処理開始 (震災がれき受入)
平成23年11月 4日	セメント会社 セメント生産再開
平成24年 7月14日	湾口防波堤災害復旧事業着工式開催
平成25年 9月	内航フィーダーコンテナ航路就航
平成25年 9月	野々田地区岸壁 (-13m、-7.5m) 復旧工事完了
平成26年 3月	セメント会社 震災がれき処理完了
平成28年 9月18日	湾口防波堤災害復旧 ケーソン据付完了
平成29年 3月19日	湾口防波堤災害復旧事業完了



撮影：平成29年3月22日



撮影：平成28年9月18日



撮影：平成23年3月22日



撮影：平成23年3月23日



撮影：平成25年9月30日