


大船渡港(災害復旧)縦断面図




防波堤のケーソンとなる部分はフローティングドック(船)で製作し、その後、据付けます。

ケーソン製作



ケーソン据付



凡例	
	設置済
	平成24年1月～平成25年 3月
	平成25年4月～平成26年 3月
	平成26年4月～平成27年 3月
	平成27年 4月～平成28年 9月
	ケーソン製作
	ケーソン据付

※平成29年3月19日 完成