

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年1月28日
契約業者名	宮城建設株式会社 代表取締役社長 菅原 博之
契約業者の住所	岩手県久慈市新中の橋第4地割35番地の3
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤本体工事(その2)
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月12日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	¥119,130,000 円(税込み)
変更金額	¥1,980,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥121,110,000 円(税込み)
変更理由	特記仕様書に基づく共通仮設費(技術管理費及び営繕費)の確定により変更を行う。

工事名	久慈港湾口地区防波堤本体工事(その2)(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式	1.00	1.00	0.00	往路1台
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00	
技術管理費						
技術管理(1)	施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査1工種
技術管理(2)	諸経費動向調査	式		1.00	1.00	
技術管理(3)	遠隔臨場費用	式		1.00	1.00	
技術管理(4)	ICT活用施工管理モデル	式		1.00	1.00	
営繕費						
営繕	快適トイレ	式		1.00	1.00	
その他一括計上						
スクラップ		式	1.00	1.00	0.00	73kg