

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和6年7月8日
契約業者名	山口建設株式会社 代表取締役 山口 弥市
契約業者の住所	岩手県久慈市大川目町第12地割94番地の1
工事の内容	久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事
工事場所	岩手県久慈市長内町第40地割地内
工事概要	変更なし
工期(自)	令和6年4月23日
工期(至)	令和6年10月15日
変更前の契約金額	¥68,750,000 円(税込み)
変更金額	¥0 円(税込み)
変更後の契約金額	¥68,750,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により、工期を令和6年10月15日まで延伸する。 併せて、指定部分を取り止める。