

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	株式会社山元 代表取締役 山元 一輝
契約業者の住所	岩手県釜石市只越町2丁目6番20号
工事の名称	宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆ブロック製作工事
工事場所	岩手県宮古市高浜地内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年10月11日
工期(至)	令和7年3月7日
変更前の契約金額	¥69,850,000 円(税込み)
変更金額	¥187,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥70,037,000 円(税込み)
変更理由	特記仕様書に基づく共通仮設費(営繕費)の確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆ブロック製作工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
被覆・根固工						
被覆ブロック工						
被覆ブロック製作	エックスブロック4t型	個	450	450	0	一般養生 120個 特殊養生 330個

工事数量総括表

工事名	宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆ブロック製作工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
技術管理費						
技術管理(1)	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00	
技術管理(2)	施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査：1工種
営繕費						
営繕	快適トイレ	式		1.00	1.00	