

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年9月24日
契約業者名	株式会社山元 代表取締役 山元 一輝
契約業者の住所	岩手県釜石市只越町二丁目6番20号
工事の名称	宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆ブロック据付外工事
工事場所	岩手県宮古市宮古港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月15日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	¥129,800,000 円(税込み)
変更金額	¥70,730,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥200,530,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により、被覆・根固工(被覆ブロック製作)及び共通仮設費(技術管理費)の追加変更を行う。 設計変更により、被覆・根固工(被覆均し)の変更を行う。 また、現状不一致により、被覆・根固工及び共通仮設費(安全費)の変更を行う。 併せて、工期を令和8年2月27日まで延伸する。

工事数量総括表

工事名	宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆ブロック据付外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	200~300kg/個程度	m3	1,911.00	1,904.00	△7.00	
被覆均し(1)	±30cm(200~300kg/個程度)	m2	1,395.00	1,254.00	△141.00	
被覆均し(2)	±50cm(200~300kg/個程度)	m2		69.00	69.00	
被覆ブロック据付	エックスブロック	個	395.00	395.00	0.00	エックスブロック 4t型 : 395個(支給材料)
被覆ブロック製作	エックスブロック	個		433.00	433.00	一般養生 264個 特殊養生 169個
共通仮設						
共通仮設費						
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00	
技術管理費						
技術管理(1)	諸経費動向調査	式		1.00	1.00	
技術管理(2)	施工実態調査	式		1.00	1.00	詳細調査2件 モニタリング調査2工種