

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和8年5月1日
契約業者名	兼田建設株式会社 代表取締役社長 山崎 修
契約業者の住所	岩手県久慈市畑田第26地割131番地
工事の内容	久慈港湾口地区防波堤消波工事
工事場所	岩手県久慈港内
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年3月16日
工期(至)	令和8年8月19日
変更前の契約金額	¥125,400,000 円(税込み)
変更金額	¥1,324,362 円(税込み)
変更後の契約金額	¥126,724,362 円(税込み)
変更理由	「港湾請負工事積算基準」の一部改定に伴い、請負代金額の変更を行う。