

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和8年5月11日
契約業者名	株式会社岩瀬張建設 代表取締役 岩瀬張 敏行
契約業者の住所	岩手県久慈市小久慈町第3地割20番地
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤消波外工事
工事場所	岩手県久慈港内
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年3月12日
工期(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	¥111,870,000 円(税込み)
変更金額	¥1,355,754 円(税込み)
変更後の契約金額	¥113,225,754 円(税込み)
変更理由	「港湾請負工事積算基準」の一部改定に伴い、請負代金額の変更を行う。