

契約変更の内容(二次変更)

契約変更年月日	令和8年7月7日
契約業者名	兼田建設株式会社 代表取締役社長 山崎 修
契約業者の住所	岩手県久慈市畑田第26地割131番地
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤消波工事
工事場所	岩手県久慈港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月16日
工期(至)	令和8年8月19日
変更前の契約金額	¥126,724,362 円(税込み)
変更金額	¥682,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥127,406,362 円(税込み)
変更理由	計画変更により、共通仮設費(技術管理費)の追加変更を行う。 併せて、特記仕様書に基づく共通仮設費(技術管理費及び営繕費)の確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤消波工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック製作	シーロック80tB型	個	60.00	60.00	0.00	クレーン拘束費含む
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台	1.00	1.00	0.00	組立運搬（往路）
技術管理費						
技術管理(1)	諸経費動向調査	式		1.00	1.00	
技術管理(2)	遠隔臨場	式		1.00	1.00	
営繕費						
快適トイレ		式		1.00	1.00	0 → 1基