

契約変更の内容(二次変更)

契約変更年月日	令和8年9月11日
契約業者名	株式会社岩瀬張建設 代表取締役 岩瀬張 敏行
契約業者の住所	岩手県久慈市小久慈町第7地割2番地4
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤消波外工事
工事場所	岩手県久慈港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月12日
工期(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	¥113,225,754 円(税込み)
変更金額	¥517,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥113,742,754 円(税込み)
変更理由	設計変更により、被覆・根固工の変更を行う。 併せて、特記仕様書に基づく共通仮設費(営繕費)の確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤消波外工事（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
被覆・根固工						
被覆ブロック工						
被覆ブロック製作	エックスブロック8t型	個	48.00	48.00	0.00	
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック製作	シーロック80tB型	個	45.00	45.00	0.00	クレーン拘束費含む
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台	1.00	1.00	0.00	分解運搬（復路）
技術管理費						
技術管理（１）	諸経費動向調査	式		1.00	1.00	
技術管理（２）	施工実態調査	式		1.00	1.00	モニタリング調査 0 → 1工種
技術管理（３）	遠隔臨場	式		1.00	1.00	
営繕費						
快適トイレ		式		1.00	1.00	0 → 1基