

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和8年2月17日																																																																																			
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 東北支社 支社長 畑 裕一郎																																																																																			
契約業者の住所	宮城県仙台市若林区六丁の目中町6番52号																																																																																			
業務の名称	宮古港外事業効果検討業務																																																																																			
業務場所	-																																																																																			
業務概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">業務名称</th> <th rowspan="2">業務仕様</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="3">業務内容</th> <th rowspan="2">摘要</th> </tr> <tr> <th>原</th> <th>変更</th> <th>増△減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業効果検討業務 計画準備</td> <td>計画準備</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td rowspan="14">宮古港、久慈港</td> </tr> <tr> <td>現況特性の把握</td> <td>現況特性の把握</td> <td>ケース</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">宮古港竜崎地区防波堤の便益の検討</td> <td rowspan="2">交流・レクリエーション効果の検討 アンケート調査 便益の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">久慈港湾口防波堤整備事業費の変動要因分析</td> <td rowspan="2">概算事業費の算定 変動要因の資料整理</td> <td>ケース</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>式</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">費用便益分析</td> <td rowspan="2">費用対効果の算定(宮古港) 費用対効果の算定(久慈港)</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">協議・報告</td> <td rowspan="3">事前協議 中間報告 最終報告</td> <td>回</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>回</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>回</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果物</td> <td rowspan="2">業務完成図書作成 公開用成果品の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						業務名称	業務仕様	単位	業務内容			摘要	原	変更	増△減	事業効果検討業務 計画準備	計画準備	式	1	1	0	宮古港、久慈港	現況特性の把握	現況特性の把握	ケース	2	2	0	宮古港竜崎地区防波堤の便益の検討	交流・レクリエーション効果の検討 アンケート調査 便益の検討	式	1	1	0	式	1	1	0	久慈港湾口防波堤整備事業費の変動要因分析	概算事業費の算定 変動要因の資料整理	ケース		2	2	式		1	1	費用便益分析	費用対効果の算定(宮古港) 費用対効果の算定(久慈港)	式	1	1	0	式	1	1	0	協議・報告	事前協議 中間報告 最終報告	回	1	1	0	回	1	1	0	回	1	1	0	成果物	業務完成図書作成 公開用成果品の作成	式	1	1	0	式	1	1	0	
業務名称	業務仕様	単位	業務内容			摘要																																																																														
			原	変更	増△減																																																																															
事業効果検討業務 計画準備	計画準備	式	1	1	0	宮古港、久慈港																																																																														
現況特性の把握	現況特性の把握	ケース	2	2	0																																																																															
宮古港竜崎地区防波堤の便益の検討	交流・レクリエーション効果の検討 アンケート調査 便益の検討	式	1	1	0																																																																															
		式	1	1	0																																																																															
久慈港湾口防波堤整備事業費の変動要因分析	概算事業費の算定 変動要因の資料整理	ケース		2	2																																																																															
		式		1	1																																																																															
費用便益分析	費用対効果の算定(宮古港) 費用対効果の算定(久慈港)	式	1	1	0																																																																															
		式	1	1	0																																																																															
協議・報告	事前協議 中間報告 最終報告	回	1	1	0																																																																															
		回	1	1	0																																																																															
		回	1	1	0																																																																															
成果物	業務完成図書作成 公開用成果品の作成	式	1	1	0																																																																															
		式	1	1	0																																																																															
工期(自)	令和7年7月31日																																																																																			
工期(至)	令和8年3月27日																																																																																			
変更前の契約金額	¥12,408,000 円(税込み)																																																																																			
変更金額	¥2,750,000 円(税込み)																																																																																			
変更後の契約金額	¥15,158,000 円(税込み)																																																																																			
変更理由	<p>計画変更により、久慈港湾口防波堤整備事業費の変動要因分析を追加し、履行期間を令和8年3月27日まで延伸する。 また、設計変更により、旅費及び発送費の確定による変更を行う。</p>																																																																																			