

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年2月3日
契約業者名	日起建設株式会社 東北支店 支店長 高橋 敦
契約業者の住所	福島県相馬市原釜字南戸崎71番地1
工事の名称	相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)消波工事
工事場所	福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神地先
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年9月30日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	¥153,549,000 円(税込み)
変更金額	¥37,653,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥191,202,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により、消波工(消波ブロック製作・仮置)の変更を行う。また、設計変更により、共通仮設費(技術管理費、営繕費)の変更を行う。

工事数量総括表

工事名	相馬港本港地区防波堤（沖）（改良）消波工事（変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤（沖）（改良）
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
防波堤（沖）（改良）							
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック製作・仮置	テトラポッド（重量型）40t型	個	140.00	174.00	34.00	一般養生 112個（参考） 給熱養生 28個 → 62個（参考）	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台	1.00	1.00	0.00	（往復）	
技術管理費							
諸経費動向調査		式	1.00	1.00	0.00		
施工実態調査		式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査：1工種	
遠隔臨場		式		1.00	1.00		
営繕費							
営繕費	快適トイレ	式		1.00	1.00	男性用 1 基、女性用 1 基	