

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年9月29日
契約業者名	山木工業株式会社 代表取締役 片桐 剛寿
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬三丁目1番地の4
工事の名称	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)消波工事
工事場所	福島県いわき市小名浜字高山地先
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月24日
工期(至)	令和7年10月17日
変更前の契約金額	¥143,385,000 円(税込み)
変更金額	¥3,190,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥146,575,000 円(税込み)
変更理由	設計変更により、共通仮設費(運搬費、準備費、事業損失防止施設費、技術管理費、営繕費)の変更を行う。

工事数量総括表

工事名	小名浜港東港地区防波堤（第二沖）消波工事（変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増△減	摘要	
防波堤（第二沖）							
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック製作・仮置	テトラポッド（重量型）40t型	個	150.00	150.00	0.00	一般養生	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台	1.00	1.00	0.00	（往復）	
仮設材等運搬	敷鉄板（22mm×1,524mm×6,096mm）	式		1.00	1.00	（往復 60枚）	
準備費							
再生碎石	RC-40 t=100mm	m3		135.00	135.00	面積：1,352.0m2（参考）	
事業損失防止施設費							
敷鉄板	22mm×1,524mm×6,096mm	枚		60.00	60.00		
技術管理費							
諸経費動向調査		式		1.00	1.00		
施工実態調査	モニタリング調査	式		1.00	1.00	モニタリング調査：1工種	
遠隔臨場		式		1.00	1.00		
営繕費							
営繕費	快適トイレ	式		1.00	1.00	1基	