

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和8年3月12日
契約業者名	庄司建設工業株式会社 代表取締役社長 庄司 岳洋
契約業者の住所	福島県南相馬市原町区青葉町一丁目1番地
工事の内容	相馬港灯浮標点検整備工事
工事場所	相馬港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年7月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥5,830,000 円(税込み)
変更金額	¥126,500 円(税込み)
変更後の契約金額	¥5,956,500 円(税込み)
変更理由	設計変更により灯浮標整備の変更を行う。併せて、特記仕様書に基づく廃棄物処分の数量確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	相馬港灯浮標点検整備工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	灯浮標点検整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
灯浮標点検整備						
灯浮標点検整備						
灯浮標維持管理						
電池等購入		個	20.00	20.00	0.00	
灯浮標整備						
灯浮標整備	5HG型(波高計)	基	1.00	1.00	0.00	貝殻等運搬含む
係留材料購入		式	1.00	1.00	0.00	
灯浮標撤去・設置						
灯浮標撤去・設置		基	2.00	2.00	0.00	
廃棄物処分						
乾電池処分	4AM-1	個	20.00	20.00	0.00	
貝殻処分		式		1.00	1.00	貝殻 20kg

工事数量総括表

工事名	相馬港灯浮標点検整備工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00	
技術管理費						
諸経費動向調査		式	1.00	1.00	0.00	