

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年11月27日
契約業者名	山木工業株式会社 代表取締役 片桐 剛寿
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬三丁目1番地の4
工事の内容	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)被覆工事
工事場所	福島県小名浜港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年9月3日
工期(至)	令和8年3月6日
変更前の契約金額	¥97,020,000 円(税込み)
変更金額	¥19,250,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥116,270,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により、被覆・根固工(被覆ブロック製作・仮置)の追加変更を行い、工期を令和8年3月6日までとする。

工事名	小名浜港東港地区防波堤（第二沖）被覆工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤（第二沖）						
被覆・根固工						
被覆ブロック工						
被覆ブロック製作・仮置	六脚ブロックA0.9形	個	300	364	64	
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラークレーン	台	1	1	0	（往復）
技術管理費						
諸経費動向調査		式	1	1	0	
施工実態調査		式	1	1	0	モニタリング調査：1工種