

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和8年12月22日
契約業者名	日起建設株式会社 東北支店 支店長 高橋 敦
契約業者の住所	福島県相馬市原釜字南戸崎71番地1
工事の名称	相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)消波工事
工事場所	福島県相馬港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年9月18日
工期(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	¥136,059,000 円(税込み)
変更金額	¥19,723,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥155,782,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により、消波工(消波ブロック製作・仮置)の追加変更を行う。

## 工事数量総括表

工事名	相馬港本港地区防波堤（沖）（改良）消波工事（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤（沖）（改良）
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
防波堤（沖）（改良）						
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック製作・仮置	テトラポッド（重量型）40t型	個	116	133	17	一般養生 116個 (参考) 給熱養生 17個 (参考)
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台	1	1	0	（往復）
技術管理費						
諸経費動向調査		式	1	1	0	
施工実態調査		式	1	1	0	モニタリング調査：1工種