

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年12月24日
契約業者名	福浜大一建設株式会社 代表取締役 佐藤 毅
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字中原16番地の1
工事の名称	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)消波工事(その2)
工事場所	福島県小名浜港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年9月22日
工期(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	¥154,000,000 円(税込み)
変更金額	¥38,500,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥192,500,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により、消波工(消波ブロック製作・仮置)の追加変更を行い、工期を令和8年3月23日までとする。

工事数量総括表

工事名	小名浜港東港地区防波堤（第二沖）消波工事（その2）（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
防波堤（沖）（改良）						
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック製作・仮置	テトラポッド（重量型）40t型	個	135	171	36	一般養生 116個 (参考) 給熱養生 55個 (参考)
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台	1	1	0	（往復）
技術管理費						
諸経費動向調査		式	1	1	0	
施工実態調査		式	1	1	0	モニタリング調査：1工種