

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和8年5月20日
契約業者名	庄司建設工業株式会社 代表取締役社長 庄司 岳洋
契約業者の住所	福島県南相馬市原町区青葉町一丁目1番地
工事の名称	相馬港灯浮標点検整備工事
工事場所	福島県相馬港内
工事概要	原契約のとおり
工期(自)	令和8年4月9日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	¥5,720,000 円(税込み)
変更金額	¥476,666 円(税込み)
変更後の契約金額	¥6,196,666 円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の決定、令和8年4月1日から適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」改定に伴う請負代金額の変更を行う。