

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和8年2月26日																																																																																														
契約業者名	小名浜港東港地区臨港道路維持管理計画検討業務 沿岸技術研究センター・オリエンタルコンサルタンツ設計共同体 代表者 一般財団法人沿岸技術研究センター 代表理事・理事長 宮崎 祥一																																																																																														
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号																																																																																														
業務の名称	小名浜港東港地区臨港道路維持管理計画検討業務																																																																																														
業務場所	-																																																																																														
業務概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">業務内容</th> <th rowspan="2">工 程</th> <th rowspan="2">名 称</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="2">原仕様</th> <th colspan="2">変更仕様</th> <th rowspan="2">増減</th> <th rowspan="2">備 考</th> </tr> <tr> <th>数 量</th> <th>備 考</th> <th>数 量</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小名浜港東港地区臨港道路維持管理計画検討業務</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td></td> <td>計画準備</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資料収集整理</td> <td></td> <td>過年度の整理内容に関する資料収集整理</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現地調査</td> <td></td> <td>現地調査</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>結果の検討</td> <td></td> <td>巡回維持管理計画書の改訂点の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>結果の整理</td> <td></td> <td>維持管理マニュアル改訂(案)の作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td></td> <td>業務完成図書作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	業務内容	工 程	名 称	単 位	原仕様		変更仕様		増減	備 考	数 量	備 考	数 量	備 考	小名浜港東港地区臨港道路維持管理計画検討業務										計画準備		計画準備	式	1		1		0		資料収集整理		過年度の整理内容に関する資料収集整理	式	1		1		0		現地調査		現地調査	式	1		1		0		結果の検討		巡回維持管理計画書の改訂点の検討	式	1		1		0		結果の整理		維持管理マニュアル改訂(案)の作成	式	1		1		0		協議・報告		協議・報告	回	3		3		0		成果物		業務完成図書作成	式	1		1		0	
業務内容	工 程					名 称	単 位	原仕様				変更仕様		増減	備 考																																																																																
		数 量	備 考	数 量	備 考																																																																																										
小名浜港東港地区臨港道路維持管理計画検討業務																																																																																															
計画準備		計画準備	式	1		1		0																																																																																							
資料収集整理		過年度の整理内容に関する資料収集整理	式	1		1		0																																																																																							
現地調査		現地調査	式	1		1		0																																																																																							
結果の検討		巡回維持管理計画書の改訂点の検討	式	1		1		0																																																																																							
結果の整理		維持管理マニュアル改訂(案)の作成	式	1		1		0																																																																																							
協議・報告		協議・報告	回	3		3		0																																																																																							
成果物		業務完成図書作成	式	1		1		0																																																																																							
工期(自)	令和7年8月18日																																																																																														
工期(至)	令和8年3月27日																																																																																														
変更前の契約金額	¥20,460,000 円(税込み)																																																																																														
変更金額	¥330,000 円(税込み)																																																																																														
変更後の契約金額	¥20,790,000 円(税込み)																																																																																														
変更理由	受注者より工期延長申請書の提出があり、内容が妥当と認められるため、工期を令和8年3月26日まで延伸する。また、当初未計上であった旅費交通費及び有識者への謝金及び交通費の精査を行う。																																																																																														