

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年4月19日
契約業者名	りんかい日産建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区北目町6－8
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤（北堤）基礎外工事
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	原契約のとおり
工期（自）	令和5年6月12日
工期（至）	令和6年7月8日
変更前の契約金額	¥428,186,000 円（税込み）
変更金額	なし 円（税込み）
変更後の契約金額	¥428,186,000 円（税込み）
変更理由	受注者からの工期延長申請書の提出により、工期を令和6年7月8日まで延伸する。