

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年4月26日
契約業者名	若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤（北堤）基礎外工事（その2）
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	原契約のとおり
工期（自）	令和6年3月25日
工期（至）	令和7年2月25日
変更前の契約金額	¥419,430,000 円（税込み）
変更金額	¥100,449,566 円（税込み）
変更後の契約金額	¥519,879,566 円（税込み）
変更理由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の一部改定に伴い請負代金額を変更する。