

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月27日
契約業者名	みらい建設工業株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町二丁目2番3号
工事の名称	相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)上部外工事
工事場所	福島県相馬市及び相馬郡新地町 相馬港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	原契約のとおり
工期(自)	令和6年3月25日
工期(至)	令和7年1月10日
変更前の契約金額	¥232,518,000 円(税込み)
変更金額	¥27,740,845 円(税込み)
変更後の契約金額	¥260,258,845 円(税込み)
変更理由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の一部改定に伴い請負代金額を変更する。