

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月19日
契約業者名	株式会社佐々木建設工業
契約業者の住所	青森県青森市青柳一丁目16番93号
工事の名称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設排水路設置工事
工事場所	青森県八戸市八戸港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	原契約のとおり
工期（自）	令和6年4月26日
工期（至）	令和6年12月20日
変更前の契約金額	¥296,780,000 円（税込み）
変更金額	¥39,512,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥336,292,000 円（税込み）
変更理由	工事材料(FRPM管)の価格に著しい変動が生じたことから、受注者請求によるスライド変更を行う。