

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月17日
契約業者名	みらい建設工業株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町二丁目2番3号
工事の名称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）浚渫工事
工事場所	青森県八戸市八戸港港内
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年9月26日
工期（至）	令和7年3月21日
変更前の契約金額	¥349,800,000 円（税込み）
変更金額	¥35,750,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥385,550,000 円（税込み）
変更理由	計画変更により、浚渫工及びICT測量業務を変更する。 また、設計変更により、共通仮設費（運搬費）を変更する。

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路泊地（埋没）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
航路泊地（埋没）							
浚渫工							
ポンプ浚渫工							
ポンプ浚渫	浚渫水深 -15.0m	m3	59,000.00	61,433.00	2,433.00		
土捨工							
排砂管設備工							
排砂管設備	設置・管理・撤去	式	1.00	1.00	0.00	浮上零号：1組 立上零号：1組 海底管：3,230m 陸上管：2,045m 受枠(H=0m)：2,039m	

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路泊地(埋没)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
仮設材等運搬	排砂管	式	0.00	1.00	1.00	往復	
事業損失防止施設費							
水質調査	採水、濁度、浮遊物質(SS)	式	1.00	1.00	0.00		
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00		
技術管理費							
技術管理	諸経費動向調査・施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	諸経費動向調査：1工事 詳細調査：1件 モニタリング調査：1工種	

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路泊地(埋没)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
その他一括計上 その他計上 測量業務 ICT測量業務		式	1.00	1.00	1.00	3次元起工測量 : 0.11 k m 2 3次元出来形測量 : 0.11 k m 2	