

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月26日
契約業者名	株式会社不動テトラ 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区国分町一丁目6番9号
工事の名称	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)消波ブロック据付工事
工事場所	福島県小名浜港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年7月14日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	¥234,630,000 円(税込み)
変更金額	¥48,400,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥283,030,000 円(税込み)
変更理由	特記仕様書に基づき、消波工の変更を行う。

工事名	小名浜港東港地区防波堤（第二沖）消波ブロック据付工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤（第二沖）						
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック据付	テトラポッド（重量型）40t型	個	406	406	0	水上 33個 水中373個 → 水中373個 (ICT)
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬						
分解組立運搬（１）	クローラクレーン	台	2	2	0	往復運搬
分解組立運搬（２）	クローラクレーン	台	1	1	0	片道運搬（支給材料①→②）
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1	1	0	
技術管理費						
技術管理（１）	諸経費動向調査	式	1	1	0	
技術管理（２）	施工実態調査	式	1	1	0	詳細調査：1件