

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月5日
契約業者名	北日本海事興業株式会社
契約業者の住所	青森県八戸市豊洲3番地25
工事の名称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設消波外据付工事
工事場所	青森県八戸港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年7月22日
工期（至）	令和8年3月25日
変更前の契約金額	¥269,500,000 円（税込み）
変更金額	¥46,420,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥315,920,000 円（税込み）
変更理由	計画変更により、被覆・根固工及び共通仮設費（安全費、技術管理費）を変更する。

## 工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設消波外据付工事（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地（埋没）付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
航路泊地（埋没）付帯施設						
被覆・根固工						
洗掘防止工						
洗掘防止マット	幅員4.4m、4.7m	m2	581.00	679.00	98.00	
被覆石工						
被覆石	1,000kg/個程度	m3	4,505.00	5,762.00	1,257.00	
被覆均し	±50cm	m2	2,896.00	3,311.00	415.00	
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック据付(1)	六脚ブロック A1.10形	個	8.00	8.00	0.00	
消波ブロック据付(2)	ラクナ・Ⅳ 20t型	個	50.00	50.00	0.00	
共通仮設						
共通仮設費						
安全費						
安全対策	安全監視船・航行誘導船	式	1.00	1.00	1.00	
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査・施工実態調査	式	1.00	1.00	1.00	諸経費動向調査：1工事 詳細調査：2件 モニタリング調査：1工種→2工種