

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月15日
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号
業務の名称	青森港施工状況確認等補助業務
業務場所	青森港の対象工事現場
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	青森港施工状況確認等補助業務 施工状況確認等補助業務 1 式 施工状況補助業務 監督補助業務 発注補助業務 打合せ 2 4 回 協議・報告 3 回 成果物 1 式
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和8年3月25日
変更前の契約金額	¥41,800,000 円（税込み）
変更金額	¥3,000,561 円（税込み）
変更後の契約金額	¥44,800,561 円（税込み）
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」の決定に基づき請負代金額を変更する。