

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月12日																															
契約業者名	公益社団法人 日本港湾協会																															
契約業者の住所	東京都港区赤坂 3 - 3 - 5																															
業務の名称	港湾機能継続計画の実効性向上検討業務																															
業務場所	-																															
業種区分	建設コンサルタント等																															
業務概要	<p>港湾機能継続計画の実効性向上検討業務</p> <table border="0"> <tr> <td>計画準備</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>航路啓開に係わる行動手順の検討</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    事前アンケート調査</td> <td>2 項目</td> </tr> <tr> <td>    ヒアリング調査</td> <td>2 項目</td> </tr> <tr> <td>    アクションカード (素案) の検討</td> <td>2 項目</td> </tr> <tr> <td>「東北広域港湾BCP」の実効性向上の検討</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    訓練実施計画の作成</td> <td>1 項目</td> </tr> <tr> <td>    訓練シナリオの作成</td> <td>1 項目</td> </tr> <tr> <td>    訓練の運営</td> <td>2 項目</td> </tr> <tr> <td>    訓練結果の整理</td> <td>1 項目</td> </tr> <tr> <td>    課題対応策の検討</td> <td>1 項目</td> </tr> <tr> <td>    東北広域港湾BCP改訂(案)の作成</td> <td>2 項目</td> </tr> <tr> <td>協議会の運営</td> <td>1 回</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>4 回</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>1 式</td> </tr> </table>		計画準備	1 式	航路啓開に係わる行動手順の検討		事前アンケート調査	2 項目	ヒアリング調査	2 項目	アクションカード (素案) の検討	2 項目	「東北広域港湾BCP」の実効性向上の検討		訓練実施計画の作成	1 項目	訓練シナリオの作成	1 項目	訓練の運営	2 項目	訓練結果の整理	1 項目	課題対応策の検討	1 項目	東北広域港湾BCP改訂(案)の作成	2 項目	協議会の運営	1 回	協議・報告	4 回	成果物	1 式
計画準備	1 式																															
航路啓開に係わる行動手順の検討																																
事前アンケート調査	2 項目																															
ヒアリング調査	2 項目																															
アクションカード (素案) の検討	2 項目																															
「東北広域港湾BCP」の実効性向上の検討																																
訓練実施計画の作成	1 項目																															
訓練シナリオの作成	1 項目																															
訓練の運営	2 項目																															
訓練結果の整理	1 項目																															
課題対応策の検討	1 項目																															
東北広域港湾BCP改訂(案)の作成	2 項目																															
協議会の運営	1 回																															
協議・報告	4 回																															
成果物	1 式																															
履行期間 (自)	令和7年9月10日																															
履行期間 (至)	令和8年3月19日																															
変更前の契約金額	¥20,801,000 円 (税込み)																															
変更金額	¥396,000 円 (税込み)																															
変更後の契約金額	¥21,197,000 円 (税込み)																															
変更理由	設計変更により、施工実態調査の追加、委員手当の変更を行う。また、特記仕様書に基づく、旅費の確定により変更を行う。																															