

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月13日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目9番1号
業務の名称	釜石港須賀地区岸壁（－10m）基本設計
業務場所	－
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	<p>釜石港須賀地区岸壁（－10m）基本設計</p> <p>基本設計</p> <p>設計計画 1式</p> <p>資料収集・整理</p> <p>性能規定の設定資料 1式</p> <p>設計条件</p> <p>利用・自然条件設定 1地点</p> <p>土質資料整理解析 1地点</p> <p>照査用震度算定 1地点</p> <p>地震応答液状化の判定 1ケース</p> <p>地盤改良工法の検討 1ケース</p> <p>レベル2地震動の作成 5ケース</p> <p>構造諸元の検討</p> <p>比較構造諸元の検討 5ケース</p> <p>安定性の照査</p> <p>永続状態および変動状態の安定性の照査 5ケース</p> <p>L1地震時の地震応答解析 3ケース</p> <p>偶発状態の地震応答解析 4ケース</p> <p>構造諸元の決定</p> <p>概算数量算定 5ケース</p> <p>概算工費算定 5ケース</p> <p>総合的な比較・検討 5ケース</p> <p>順応的適応策の検討</p> <p>順応的適応策の構造断面の設定 4ケース</p> <p>順応的適応策の安定性の照査</p> <p>永続状態及び変動状態の安定性の照査 4ケース</p> <p>L1地震時の地震応答解析 2ケース</p> <p>偶発状態の地震応答解析 4ケース</p> <p>気候変動適応策の決定</p> <p>概算数量算定 4ケース</p> <p>概算工費算定 4ケース</p> <p>総合的な比較・検討 4ケース</p> <p>図面作成 5枚</p> <p>資料作成 1式</p> <p>協議・報告 3回</p> <p>照査 1式</p> <p>成果</p> <p>業務完成図書作成 1式</p>
履行期間（自）	令和7年7月2日
履行期間（至）	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥34,694,000円（税込み）
変更金額	¥28,105,000円（税込み）
変更後の契約金額	¥62,799,000円（税込み）
変更理由	設計変更により構造諸元の検討等の変更を行う。