

(第1回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月16日
契 約 業 者 名	株式会社本間組 東北支店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区本町一丁目11番1号
工 事 の 名 称	山形県沖GPS波浪計撤去工事
工 事 場 所	山形県酒田市 酒田港港内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和8年4月16日
工 期 (至)	令和8年11月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	76,010,000円 (税込み)
変 更 金 額	8,082,660円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	84,092,660円 (税込み)
変 更 理 由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改訂に伴い請負代金額を変更する。