

(第1回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月30日
契 約 業 者 名	林建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	山形県酒田市幸町一丁目6番6号
工 事 の 名 称	酒田港北港地区防波堤（北）（第二）上部工事（変更）
工 事 場 所	山形県酒田市 酒田港港内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	
工 期 （ 自 ）	令和6年4月19日
工 期 （ 至 ）	令和6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	149,600,000円（税込み）
変 更 金 額	2,050,479円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	151,650,479円（税込み）
変 更 理 由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の一部改定に伴う請負代金額の変更。